| ID | Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duracion | | 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Abril | Mayo | Junio | Julio |
| 1 | **Prototipo** | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 5 Dias | | P | | | |
| 1.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 1.2 | Análisis | | | | | | | | |
| 1.3 | Prueba | | | | | | | | |
| 1.4 | Programacion | | | | | | | | |
| 1.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 2 | **Programar Inicio Sesion** | 27/04/2026 | 03/05/2026 | 1 Semana | | P | P | | |
| 2.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 2.2 | Análisis | | | | | | | | |
| 2.3 | Prueba | | | | | | | | |
| 2.4 | Programación | | | | | | | | |
| 2.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 3 | **Programar Registrase** | 04/05/2026 | 10/05/2026 | 1 semana | | | P | | |
| 3.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 3.2 | Analisis | | | | | | | | |
| 3.3 | Pruebas | | | | | | | | |
| 3.4 | Programacion | | | | | | | | |
| 3.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 4 | **Progamar El Menú** | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 4 dias | | | P | | |
| 4.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 4.2 | Analisis | | | | | | | | |
| 4.3 | Pruebas | | | | | | | | |
| 4.4 | Programacion | | | | | | | | |
| 4.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 5 | **Programar El Juego** | 18/05/2026 | 31/05/2026 | 2 Semanas | | | P | | |
| 5.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 5.2 | Análisis | | | | | | | | |
| 5.3 | Pruebas | | | | | | | | |
| 5.4 | Programación | | | | | | | | |
| 5.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 6 | **Ver y Corregir Errores** | 03/06/2026 | 08/06/2026 | 2 Dias | | | | P | |
| 6.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 6.2 | Analisis | | | | | | | | |
| 6.3 | Pruebas | | | | | | | | |
| 6.4 | Programación | | | | | | | | |
| 6.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 7 | **Corregir errores** | 07/06/2026 | 011/06/2026 | 3 Dias | | | | P | |
| 7.1 | Diseño | | | | | | | | |
| 7.2 | Analisis | | | | | | | | |
| 7.3 | Pruebas | | | | | | | | |
| 7.4 | Programación | | | | | | | | |
| 7.5 | Lanzamiento | | | | | | | | |
| 8 | **Publicar El Juego** | 09/06/2026 | 15/06/2026 | 1 dia | | | | P | |